

Утверждаю  
Директор школы  
С.Н.Колпаков  
Приказ №8 от 24.01.2023 года

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат...00B30002FBDE788A83F90832C04A1D4690  
Владелец: Колпаков Сергей Николаевич  
Действителен: с 31.03.2023 до 23.06.2024

**Дорожная карта**  
по созданию и функционированию  
Центра естественно - научной направленности  
«Точка роста» в 2023 году  
МБОУ «Тупиковская СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
<b>1.</b>	<b>Подготовка нормативно-правовой базы</b>			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Колпаков С.Н., директор	приказ директора школы	Январь 2023г.
1.2.	Утверждение Дорожной карты по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Колпаков С.Н., директор	План первоочередных мероприятий	Январь 2023г.
1.3.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Колпаков С.Н., директор	Положение о деятельности Центра	Январь 2023г.
1.4.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Борисова В.Ю., завхоз	Проект зонирования	Май 2023г.
1.5.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Колпаков С.Н., директор	Проект зонирования	Май 2023 г
1.6.	Назначение руководителя Центра	Колпаков С.Н., директор	Приказ директора	Январь 2023г.
1.7.	Создание рабочей группы	Колпаков С.Н., директор	Приказ директора	Январь 2023г.
<b>2.</b>	<b>Финансово-хозяйственная деятельность</b>			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Колпаков С.Н., директор, Борисова В.Ю., завхоз	Заявка на финансирование	Май 2023
2.2.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Колпаков С.Н., директор, Борисова В.Ю., завхоз	Проектно-сметная документация	Май 2023

2.3.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Колпаков С.Н., директор, Борисова В.Ю., завхоз	При наличии средств	Июнь – август 2023
2.4.	Утверждение перечня оборудования для оснащения Центра	Колпаков С.Н., директор, Борисова В.Ю., завхоз	заявка	Июнь – август 2023
2.5.	Приемка помещений Центра	Колпаков С.Н., директор, Борисова В.Ю., завхоз	акт	Август 2021
<b>3.</b>	<b>Кадровое обеспечение</b>			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Ковляшенко О.Н., з/директора по УВР	свидетельства о повышении квалификации	Июнь-август 2023г.
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Фальк Г.В., учитель физики Петрова Л.Ф., учитель биологии Нужина Н.Н., старшая вожатая	Рабочие программы педагогов	Июнь 2023г.
3.3.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Колпаков С.Н., директор	Утвержденные должностные инструкции	Июнь 2023 г.
<b>4.</b>	<b>Информационное сопровождение</b>			
4.1.	Запуск сайта	Колпакова Л.В., Ковляшенко О.Н., ответственные за сайт	Новости Раздел «Точка роста»	Июнь 2023г.
4.2.	Открытие Центра	Администрация школы, педагоги	Торжественное мероприятие	01.09.2023г.
4.3.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Колпаков С.Н., директор, Ковляшенко О.Н., з/директора по УВР	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2023г.
4.4.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Колпаков С.Н., директор, Ковляшенко О.Н., з/директора по УВР	Информация на сайте школы	Август 2023г.

4.5.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Колпаков С.Н., директор, Ковляшенко О.Н., з/директора по УВР	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2023г.
4.6.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Колпаков С.Н., директор, Ковляшенко О.Н., з/директора по УВР	отчет	ежемесячно